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Приложение  3
к Стандарту организации
проектной деятельности в органе местного
самоуправления Республики Дагестан

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по подготовке паспорта муниципального приоритетного проекта 

1. Общие положения
[bookmark: _GoBack]
1.1. Настоящие методические рекомендации по подготовке паспорта муниципального приоритетного проекта (далее – методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положением об организации проектной деятельности и функциональной структурой системы управления проектной деятельностью в Правительстве Республики Дагестан, утвержденными постановлением Правительства Республики Дагестан от 23 ноября 2016 г. № 350. 
1.2. Методические рекомендации содержат рекомендуемые формы паспорта муниципального приоритетного проекта и обоснования паспорта муниципального приоритетного проекта, а также рекомендации по их заполнению.
1.3. Обоснование паспорта муниципального приоритетного проекта является неотъемлемой частью паспорта муниципального приоритетного проекта. Разработку паспорта муниципального приоритетного проекта  рекомендуется осуществлять на основании разработанного обоснования паспорта муниципального приоритетного проекта. 

2. Подготовка паспорта муниципального приоритетного проекта 

2.1. Паспорт муниципального приоритетного проекта разрабатывается по форме согласно приложению 1 к Стандарту организации проектной деятельности в органе местного самоуправления муниципального образования Республики Дагестан и содержит следующие разделы: 
раздел 1 «Общие сведения»; 
раздел 2 «Содержание муниципального приоритетного проекта»; 
раздел 3 «Этапы и контрольные точки»; 
раздел 4 «Бюджет муниципального приоритетного проекта»; 
раздел 5 «Ключевые риски»; 
раздел 6 «Описание муниципального приоритетного проекта». 
2.2. В наименовании муниципального приоритетного проекта указываются действие (создание, организация и пр.), объект, над которым совершается действие (система, производство и пр.), а также территория реализации. Наименование муниципального приоритетного проекта должно соотноситься с целями и результатами муниципального приоритетного проекта  и формулироваться одним предложением, раскрывающим его суть. 
В наименовании муниципального приоритетного проекта возможно отражение результатов от его реализации. 
Наименование муниципального приоритетного проекта указывается в кавычках и с прописной буквы. 
Пример: 
«Повышение качества образовательных услуг на территории Кайтагского района»; 
«Создание инвестиционной площадки на территории Дахадаевского района». 
2.3. Раздел «Основные положения» содержит следующую информацию: 
«наименование направления» - указывается одно из основных направлений стратегического развития Российской Федерации или Республики Дагестан в соответствии с перечнем, утвержденным Советом при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и муниципальным муниципальным приоритетным проектам Республики Дагестан (далее – Совет), в рамках которого реализуется приоритетный проект. 
Пример: 
«Точки роста», инвестиции и эффективное территориальное развитие». 
«краткое наименование муниципального приоритетного проекта» - приводится словосочетание, состоящее из 2-3 слов, которое планируется использовать в документах и средствах массовой информации. Краткое наименование рекомендуется формулировать в терминах, формирующих позитивный образ муниципального приоритетного проекта. 
Пример: 
«Развитие аквакультуры»; 
«IT-технопарк»; 
«Качественные дороги». 
«срок начала и окончания муниципального приоритетного проекта» - рекомендуется указывать планируемую дату начала реализации и планируемую дату завершения муниципального приоритетного проекта в формате «ДД.ММ.ГГГГ». Датой начала муниципального приоритетного проекта является дата утверждения паспорта муниципального приоритетного проекта. 
Пример: 15.12.2017 – 20.12.2020; 
«куратор муниципального приоритетного проекта» – указывается куратор муниципального приоритетного проекта в должности заместителя главы муниципального образования, определенный координационной группой Совета МО; 
«функциональный заказчик» – приводится наименование органа местного самоуправления Республики Дагестан или его структурного подразделения с указанием ответственного должностного лица (ФИО и должность). Назначается координационной группой Совета МО из числа органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан (или их структурных подразделений) в наибольшей степени заинтересованных в результатах муниципального приоритетного проекта. Функции функционального заказчика проекта могут быть возложены на проектный комитет муниципального приоритетного проекта. 
Функциональный заказчик определяет основные требования к результатам муниципального приоритетного проекта, согласовывает результаты и показатели муниципального приоритетного проекта, обеспечивает приемку промежуточных и окончательных результатов муниципального приоритетного проекта; 
«руководитель муниципального приоритетного проекта» – указывается лицо (ФИО и должность), обладающее необходимым уровнем квалификации в сфере проектного управления, наделенное полномочиями и ответственностью по управлению муниципальным приоритетным проектом. Назначается, как правило, в должности уровня руководителя или заместителя руководителя органа местного самоуправления, руководителя организации, ответственной за управление муниципальным приоритетным проектом; 
«исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта» – указывается перечень (наименования), органов местного самоуправления Республики Дагестан и иных органов и организаций, являющихся исполнителями и соисполнителями мероприятий муниципального приоритетного проекта; 
«разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта» – указывается (ФИО, должность) представитель рабочей группы по разработке муниципального приоритетного проекта, осуществляющий консолидацию информации, содержащейся в паспорте муниципального приоритетного проекта. 
2.4. Раздел «Содержание муниципального приоритетного проекта» содержит следующую информацию: 
«цель муниципального приоритетного проекта» – рекомендуется формулировать одну цель с обязательным указанием 1-2 основных показателей и даты их достижения на конец первого года реализации проекта и на год завершения муниципального приоритетного проекта. В формулировке цели муниципального приоритетного проекта должен содержаться социальный, экономический или иной общественно значимый и общественно понятный эффект от реализации муниципального приоритетного проекта, выраженный в численно-измеримых показателях. 
Пример: 
1. Повысить к 2018 году объем инвестиций в сельское хозяйство на              15 процентов и довести их к 2025 году до 45 процентов. 
2. Увеличить в Кайтагском районе к 2018 году площадь интенсивных садов с 60,4 гектаров до 102,6 гектаров (к 2025 году – до 250 гектаров). 
Не рекомендуется формулировать цель муниципального приоритетного проекта в форме результатов, продуктов или услуг, создаваемых в рамках муниципального приоритетного проекта. Их приведение возможно в формулировке основного способа достижения цели после слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр. При этом основной показатель, отражаемый в цели муниципального приоритетного проекта, необходимо приводить в первой части формулировки цели (до слов «путем», «посредством», «с помощью» и пр.); 
«показатели муниципального приоритетного проекта и их значения по годам» – приводится список (наименования), единицы измерения и значения показателей по годам реализации муниципального приоритетного проекта. Значения показателей приводятся по годам вплоть до года завершения муниципального приоритетного проекта. 
Выделяется первый уровень показателей, включающий основные показатели, отраженные в цели муниципального приоритетного проекта, и дополнительные аналитические показатели. Показатели первого уровня должны соответствовать показателям, утвержденным (при наличии) в протоколе заседания координационной группы Совета МО, на котором рассмотрено соответствующее предложение по приоритетному проекту. 
Также рекомендуется выделять показатели второго уровня, которые могут включать: 
показатели, на основе которых или с помощью которых рассчитываются показатели первого уровня; 
показатели, наблюдаемые в ходе реализации муниципального приоритетного проекта и выделяемые в целях обеспечения управляемости муниципальным приоритетным проектом. 
Отнесение показателя к основному, аналитическому или показателю второго уровня указывается в графе «Тип показателя» соответствующей таблицы паспорта муниципального приоритетного проекта. Общее рекомендуемое количество показателей, указываемых в паспорте муниципального приоритетного проекта, составляет не более 10 единиц.
По каждому показателю должно быть указано базовое значение, по сравнению с которым в ходе реализации муниципального приоритетного проекта будет отслеживаться динамика роста показателя. За базовое значение принимается последняя актуальная величина показателя. Базовое значение показателя указываются в графе «Базовое значение» соответствующей таблицы. 
Достижение значений показателей первого уровня муниципального приоритетного проекта  будет свидетельствовать о достижении целей муниципального приоритетного проекта. 
Пример показателей первого уровня: 
прирост сельскохозяйственного производства, %;
прирост производства продукции садоводства, %; 
Пример показателей второго уровня: 
рост площадей под сельскохозяйственные культуры, %; 
объем инвестиций в садоводческую отрасль, млн. руб.;
доля интенсивных садов в общем объеме площадей под сады, %, и пр.
 «результаты муниципального приоритетного проекта» – необходимо указывать непосредственные результаты, создаваемые в рамках реализации муниципального приоритетного проекта, которые позволят достичь цели муниципального приоритетного проекта (способ достижения цели). По каждому результату приводятся требования к результату муниципального приоритетного проекта с указанием качественных и количественных характеристик, которые позволяют однозначно оценить получение указанного результата. 
В результатах муниципального приоритетного проекта приводится полный перечень материальных и нематериальных объектов, продуктов и (или) услуг, создаваемых в рамках муниципального приоритетного проекта и необходимых для достижения целей и показателей муниципального приоритетного проекта. При формировании результатов муниципального приоритетного проекта необходимо учитывать нормативную правовую базу, информационные системы, организационные структуры, информационное сопровождение и прочие создаваемые результаты. 
В случае если результат прямо не оказывает влияния на достижение цели и показателей муниципального приоритетного проекта, он не рекомендуется к включению в паспорт муниципального приоритетного проекта. 
Результаты муниципального приоритетного проекта рекомендуется структурировать, выделяя непосредственные результаты, а также требования к результатам муниципального приоритетного проекта. 
Пример: 
 доведение объемов производства продукции товарной аквакультуры к 2020 году до 1975  тонн; 
 увеличение объемов произведенной рыбы и рыбных продуктов, переработанных к 2020 году до 5 тыс. тонн;
создание 380 новых рабочих мест к 2020 году и пр. 
Результаты муниципального приоритетного проекта являются основой для планирования мероприятий муниципального приоритетного проекта.
2.5. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает информацию об этапах и контрольных точках из расчета не менее 10 равномерно распределенных в течение года. 
Указываются обязательные этапы: «паспорт муниципального приоритетного проекта  утвержден», «подготовлен сводный план муниципального приоритетного проекта» и «проект завершен» (подготовлен итоговый отчет о реализации муниципального приоритетного проекта). 
Контрольная точка фиксирует факт получения результата или достижения показателя муниципального приоритетного проекта. Контрольные точки формулируются в форме завершенного действия (создано, утверждено и пр.). В графе «Срок» указывается плановая дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ», к которой контрольная точка будет выполнена, в графе «Тип» указывается тип контрольной точки (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя). 
Контрольные точки рекомендуется сортировать по дате наступления в пределах этапа муниципального приоритетного проекта. 
Пример контрольной точки:
Создан межрегиональный центр контроля качества услуг в сфере ЖКХ. 
При выделении в паспорте муниципального приоритетного проекта этапов его реализации, мероприятия очередного этапа начинаются при наличии соответствующего решения координационной группы Совета МО. 
По решению координационной группы Совета МО полномочия по принятию решения о прохождении ключевых контрольных точек и этапов муниципального приоритетного проекта, а также по утверждению значимых промежуточных результатов могут быть делегированы проектному комитету. 
2.6. Раздел «Бюджет муниципального приоритетного проекта» содержит информацию об объеме требуемого финансового обеспечения и источников финансирования по годам реализации муниципального приоритетного проекта. 
Распределение объема финансовых средств по годам реализации муниципального приоритетного проекта осуществляется в соответствии со сроками выполнения мероприятий муниципального приоритетного проекта и создания результатов муниципального приоритетного проекта.
В качестве бюджетных источников реализации муниципального приоритетного проекта указываются расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников. 
К внебюджетным источникам финансирования муниципального приоритетного проекта, относятся средства инвесторов, организаций, фондов и прочие средства, не отраженные в бюджетах органов власти всех уровней. 
Объемы расходов указываются по годам в млн рублей, до двух знаков после запятой. 
2.7. Раздел «Ключевые риски» – приводится краткое описание 3 – 5 ключевых рисков с отражением негативных последствий от наступления риска. Также указывается перечень мероприятий и мер, которые будут способствовать предупреждению наступления риска. 
Формулировка риска должна содержать описание негативных последствий от его наступления, описание факторов или событий, вызывающих возникновение риска (рисковое событие), а также причину их появления. 
Пример риска: 
Отсутствие стимула у организаций осуществлять инвестиции на территории инвестиционной площадки «Маджалиское» из-за дополнительного контроля над деятельностью инвесторов со стороны правоохранительных и контрольных органов. 
Мероприятие по предупреждению наступления риска: Предварительное экспертное обсуждение с ключевыми инвесторами и представителями правоохранительных и контрольных органов о необходимости снижения административно-надзорного давления на резидентов инвестиционной площадки. 
2.8. Раздел «Описание муниципального приоритетного проекта» содержит следующую информацию:
«связь с государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан» – приводится перечень (наименования) государственных программ Российской Федерации и Республики Дагестан с указанием соответствующих подпрограмм и основных мероприятий, в рамках которых реализуются или планируются к реализации мероприятия, включенные или планируемые к включению в приоритетный проект  полностью или частично. 
В перечне государственных программ необходимо указывать реквизиты нормативных правовых актов, которыми утверждены соответствующие государственные программы Российской Федерации и Республики Дагестан. 
Пример: 
Государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика» (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316), подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной среды», основное мероприятие 1.1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации»;
«взаимосвязь с другими проектами и программами» – указывается перечень проектов и программ, прямо или косвенно оказывающих влияние на реализацию муниципального приоритетного проекта, а также проектов и программ, на которые оказывает влияние реализация данного муниципального приоритетного проекта. С данными проектами и программами осуществляется координация действий в ходе реализации муниципального приоритетного проекта; 
«формальные основания для инициации» – указывается связь муниципального приоритетного проекта с указами и поручениями Главы Республики Дагестан, поручениями и указаниями Председателя Правительства Республики Дагестан и иными официальными документами, содержащими прямые или косвенные основания для инициации и последующей реализации муниципального приоритетного проекта. 
При заполнении графы необходимо указывать реквизиты соответствующих официальных документов. 
Пример:
 Пункт 2 протокола заседания Совета при Главе Республики Дагестан по устойчивому развитию и муниципальным приоритетным проектам Республики Дагестан от 23 января 2017 г. № 1/17; 
«дополнительная информация» – приводится перечень мероприятий и результатов, которые не планируется выполнять и достигать в ходе реализации муниципального приоритетного проекта. Также рекомендуется приводить описание факторов (ограничения), существенным образом влияющих на работу команды муниципального приоритетного проекта и его реализацию в целом. 
Отдельно указываются факторы и условия (предположения), принимаемые в качестве исходных данных для реализации муниципального приоритетного проекта, а также условия, в рамках которых цели и показатели муниципального приоритетного проекта будут достижимы. 
Пример:
1. В рамках  муниципального проекта   не предполагается: 
замена устаревшего медицинского оборудования карет скорой помощи в частных медицинских организациях г. Махачкалы и пр. 
2. Ограничениями  муниципального проекта   являются: 
использование оборудования исключительно отечественного производства; 
реализация проекта с учетом существующих экспортных ограничений и пр. 
3. Предположениями  муниципального проекта   являются: 
цель  муниципального проекта   достижима при уровне инфляции не более 8 % в течение всего срока реализации  муниципального проекта  ; 
цель  муниципального проекта   достижима при сохранении уровня финансирования по соответствующей государственной программе Республики Дагестан и муниципальной программе г. Махачкалы.
2.9. К паспорту муниципального приоритетного проекта прикладывается обоснование паспорта проекта.

3. Подготовка обоснования паспорта муниципального приоритетного проекта 

3.1. Обоснование паспорта муниципального приоритетного проекта подготавливается по форме согласно приложению 2 к методическим рекомендациям, которая включает следующие основные разделы: 
раздел 1 «Обоснование муниципального приоритетного проекта»; 
раздел 2 «Календарный план-график муниципального приоритетного проекта»;
раздел 3 «Этапы и контрольные точки»; 
раздел 4 «Реестр заинтересованных сторон»;
раздел 5 «Реестр рисков муниципального приоритетного проекта»;
раздел 6 «Бюджет муниципального приоритетного проекта». 
3.2. Раздел «Обоснование муниципального приоритетного проекта» содержит краткое описание существующих или возможных проблем, на решение которых направлена реализация муниципального приоритетного проекта, либо описание возможностей, которые целесообразно использовать посредством реализации муниципального приоритетного проекта. Дополнительно приводятся причины появления проблем и возможностей. 
3.3. Раздел «Календарный план-график муниципального приоритетного проекта» содержит таблицу, в которой приводится иерархический список этапов, мероприятий и контрольных точек муниципального приоритетного проекта  с указанием плановой даты начала (не указывается для контрольных точек), даты окончания, длительности выполнения в рабочих днях (не указывается для контрольных точек), вида создаваемого документа и (или) результата и ответственного исполнителя. 
В календарный план-график муниципального приоритетного проекта включается полный перечень мероприятий, обеспечивающий создание результатов муниципального приоритетного проекта. 
В графе «Вид документа и (или) результат» указывается результат и (или) вид документа (Указ Главы Республики Дагестан, распоряжение Правительства Республики Дагестан, распоряжение главы муниципального образования и пр.), соответствующего результату, создаваемому в рамках выполнения этапов и мероприятий муниципального приоритетного проекта. 
Ответственным исполнителем может являться муниципальное образование или иная организация, ответственная за выполнение соответствующего мероприятия или контрольной точки. 
Рекомендуемая длительность мероприятий календарного плана-графика муниципального приоритетного проекта составляет 1 – 3 месяца. 
Наименования этапов муниципального приоритетного проекта рекомендуется выделять полужирным шрифтом. 
Пример структуры календарного плана-графика муниципального приоритетного проекта : 
1. Этап 1. 
1.1. Мероприятие 1. 
1.2. Мероприятие 2. 
1.3. Контрольная точка показателя. 
1.4. Мероприятие 3. 
1.5. Контрольная точка завершения этапа. 
2. Этап 2. 
2.1. Мероприятие 1. 
2.2. Контрольная точка результата. 
2.3. Мероприятие 2. 
2.4. Контрольная точка завершения этапа. 
3. Этап 3. 
3.1. Мероприятие 1. 
3.2. Мероприятие 2. 
3.3. Контрольная точка завершения этапа. 
Календарный план-график муниципального приоритетного проекта подготавливается при необходимости.
3.4. Раздел «Этапы и контрольные точки» включает детальный перечень этапов и контрольных точек муниципального приоритетного проекта с указанием типа (завершение этапа, контрольная точка результата, контрольная точка показателя), планового срока наступления (дата в формате «ДД.ММ.ГГГГ»), ответственного исполнителя и уровня контроля. 
Ответственным исполнителем может являться представитель (ФИО, должность) органа местного самоуправления Республики Дагестан или иного органа или организации. 
В графе «Уровень контроля» указывается один из следующих уровней принятия решения: координационная группа Совета МО, проектный комитет муниципального приоритетного проекта. 
При формировании контрольных точек указываются контрольные точки результатов муниципального приоритетного проекта и контрольные точки показателей. Формулировку контрольных точек необходимо осуществлять в форме завершенного действия. 
Наиболее значимые контрольные точки и этапы, по которым необходимо принятие отдельных решений о завершении, выносятся в соответствующий раздел паспорта муниципального приоритетного проекта. 
3.5. В разделе «Реестр заинтересованных сторон» рекомендуется указывать перечень, органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Дагестан и иных организаций, которые могут повлиять на реализацию муниципального приоритетного проекта, либо приоритетный проект может затронуть их интересы. 
Также указывается представитель заинтересованной стороны (ФИО, должность) и ожидание от реализации муниципального приоритетного проекта, достижения его цели, показателей и результатов. 
Формирование реестра заинтересованных сторон и их ожиданий от реализации муниципального приоритетного проекта позволяет выявить риски муниципального приоритетного проекта, уточнить перечень результатов муниципального приоритетного проекта, определить исполнителей и соисполнителей мероприятий муниципального приоритетного проекта. 
Пример ожидания: 
Снижение очередей в организациях, оказывающих социальные услуги;
снижение административной нагрузки на бизнес и пр. 
3.6. Раздел «Реестр рисков муниципального приоритетного проекта» включает перечень рисков муниципального приоритетного проекта с указанием возможных негативных последствий от их наступления, мероприятий по реагированию, а также вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию муниципального приоритетного проекта. Оценка вероятности наступления риска и уровня влияния риска на реализацию муниципального приоритетного проекта осуществляется экспертным путем в следующей градации: низкая(-ий), средняя(-ий), высокая(-ий). 
При выявлении рисков необходимо учитывать как внешние, так и внутренние факторы, способные негативно повлиять на реализацию муниципального приоритетного проекта. 
Наиболее значимые риски (по уровню вероятности наступления и влияния на приоритетный проект), а также риски, влекущие досрочное прекращение муниципального приоритетного проекта или недостижение его целей, показателей и результатов, переносятся в соответствующий раздел паспорта муниципального приоритетного проекта. 
3.7. Раздел «Бюджет муниципального приоритетного проекта» содержит информацию об объеме требуемых для реализации муниципального приоритетного проекта  средств и источников финансирования в разрезе этапов и мероприятий муниципального приоритетного проекта. 
При определении планового объема средств, требуемые для реализации муниципального приоритетного проекта, следует руководствоваться перечнем и содержанием мероприятий муниципального приоритетного проекта, оценкой длительности их выполнения и плановыми результатами муниципального приоритетного проекта, определенными в обосновании паспорта муниципального приоритетного проекта. 
Объемы расходов указываются в млн рублей, до двух знаков после запятой. 
Определенный в обосновании паспорта муниципального приоритетного проекта общий бюджет муниципального приоритетного проекта отражается в соответствующем разделе паспорта муниципального приоритетного проекта. 
3.8. Обоснование паспорта муниципального приоритетного проекта подготавливается совместно с паспортом муниципального приоритетного проекта. Результатом подготовки обоснования паспорта муниципального приоритетного проекта может быть корректировка положений паспорта муниципального приоритетного проекта. 
Сведения, содержащиеся в обосновании паспорта муниципального приоритетного проекта, рекомендуется использовать при подготовке сводного плана муниципального приоритетного проекта. 


______________________________


















Приложение 1
к методическим рекомендациям 
по подготовке паспорта 
муниципального приоритетного проекта 


ПАСПОРТ
муниципального приоритетного проекта 
__________________________________________________________________наименование муниципального приоритетного проекта

1. Общие сведения

	Наименование направления
	

	Краткое наименование муниципального приоритетного проекта 
	
	Срок начала и окончания проекта
	

	Куратор муниципального приоритетного проекта 
	

	Функциональный заказчик 
	

	Руководитель муниципального приоритетного проекта 
	

	Исполнители и соисполнители мероприятий муниципального приоритетного проекта 
	

	Разработчик паспорта муниципального приоритетного проекта 
	



2. Содержание муниципального приоритетного проекта 

	Цель муниципального приоритетного проекта 
	

	Показатели муниципального приоритетного проекта и их значение по годам
	Показатель
	Тип показателя (основной, аналитический, показатель второго уровня)
	Базовое значение*
	Период, год

	
	
	
	
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Результаты муниципального приоритетного проекта 
	


* Базовое значение показателя на отчетную дату
3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип (завершение этапа / контрольная точка результата / контрольная точка показателя)
	Срок

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



4. Бюджет муниципального приоритетного проекта 

	
Источники финансирования
	Год реализации
	
Всего

	
	2017
	2018
	2019
	2020 …… *
	

	Бюджетные источники, млн рублей
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	

	
	республиканский бюджет
	
	
	
	
	

	
	местный бюджет
	
	
	
	
	

	Внебюджетные источники, млн рублей
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	


* Указывается год реализации показателя муниципального приоритетного проекта 

5. Ключевые риски 

	№ п/п
	Наименование риска
	Мероприятия по предупреждению риска

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



6. Описание муниципального приоритетного проекта 

	Связь с государственными программами Республики Дагестан
	

	Взаимосвязь с другими государственными программами
	

	Формальные основания для инициации
	

	Дополнительная информация
	



________________________


                              Приложение 2
к методическим рекомендациям 
по подготовке паспорта 
муниципального приоритетного проекта 


ОБОСНОВАНИЕ ПАСПОРТА
муниципального приоритетного проекта 
__________________________________________________________________
наименование муниципального приоритетного проекта


1. Обоснование муниципального приоритетного проекта 

	



2. Календарный план-график муниципального приоритетного проекта

	№ п/п
	Наименование этапа мероприятия, контрольной точки
	Длительность, дней
	Начало
	Окончание
	Вид документа и (или) результат
	Ответственный исполнитель

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	4.
	
	
	
	
	
	

	5.
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	



3. Этапы и контрольные точки

	№ п/п
	Наименование
	Тип 
(завершение этапа / контрольная точка этапа / контрольная точка показателя)
	Срок
	Ответственный исполнитель
	Уровень контроля

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	





4. Реестр заинтересованных сторон

	№ п/п
	Наименование органа (организации)
	Представитель интересов (ФИО, должность)
	Ожидание от результата проекта

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	



5. Реестр рисков муниципального приоритетного проекта 

	№ п/п
	Наименование риска
	Ожидаемые последствия
	Мероприятия по реагированию
	Вероятность наступления
	Уровень влияния на проект

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	



6. Бюджет муниципального приоритетного проекта 

	№ п/п
	Наименование этапа, мероприятия
	Бюджетные источники финансирования, млн рублей
	Внебюджетные источники финансирования, млн рублей
	Всего, млн рублей

	
	
	федеральный бюджет
	республиканский бюджет
	местный бюджет
	
	

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	Итого
	
	
	
	
	







